

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—“बिहान”

दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का कार्यवाही विवरण

—: कार्यवाही विवरण :—

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 को श्रीमती निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट—अ में संलग्न है।

एजेण्डावार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:—

एजेण्डा क्रमांक 01: परियोजना अनुमोदन समिति की 30वीं बैठक दिनांक 14.10.2024 का पालन प्रतिवेदन - पालन प्रतिवेदन से समिति के सदस्यों को बिन्दुवार अवगत कराया गया। सभी सदस्य सहमत हुये।

एजेण्डा क्रं. 02. PIAs को पूर्व में प्रदाय किए गए Additional Target परियोजनाओं के परियोजना अवधि में वृद्धि के संबंध में (ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्र. 18/2024 दिनांक 11.10.2024 के संदर्भ में) निर्णय:—

एजेण्डा क्रं. 2.A PIA Chinmoy Builders Pvt. Ltd. के Additional Target Surrender निवेदन पर परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा यह चर्चा की गई कि चूंकि PIA एवं CGSRLM के मध्य परियोजना संचालन हेतु अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है तथा राशि जारी नहीं की गई है, अतः PIA को स्वीकृत Additional Target को बिना किसी पेनाल्टी के निरस्त करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

एजेण्डा क्रं. 2.B परियोजना अनुमोदन समिति को यह अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Notification no. 18/2024 के अनुसार सभी Additional Target को 1 वर्ष प्रशिक्षण हेतु तथा 2 माह नियोजन हेतु कुल 14 माह की अवधि स्वीकृत करने का उल्लेख है। तदनुसार 05 Additional Target परियोजनाओं की परियोजना अवधि में Project Commencement Order की तिथि से 12 माह तक की अवधि प्रदान की गई थी, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। PIA द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक प्रारंभ किये गये प्रशिक्षण ही मान्य किये जावेंगे। विवरण निम्नानुसार है:—

S. No.	PIA Name	PCO Date	PCO End Date
1	Yogendra Prakash Rastogi Memorial Foundation	30.09.2024	29.09.2025
2	Shahi Exports Private Limited	06.11.2024	05.11.2025
3	Safeducate Learning Private Limited	25.11.2024	24.11.2025
4	Shree Krishna Industrial Recruitment Pvt Ltd	04.12.2024	03.12.2025
5	Smartskills Bits And Bytes Private Ltd	07.01.2025	06.01.2026

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—“बिहान”

दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का कार्यवाही विवरण

एजेण्डा क्रं. 03 नोटिफिकेशन क्र. 01/2025 के संदर्भ में जिन परियोजनाओं का लक्ष्य दिनांक 31.03.2025 के उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाना शेष है, को Right size किए जाने के संबंध में निर्णय—

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्र. 01/2025 दिनांक 25.02.2025 के बिन्दु क्र. 3 “The States/UTs are advised to plan accordingly and right size the targets, if applicable. States/UTs shall not permit any PIA to start training of any batch after 31st March, 2025 under DDUGKY 1.0 including all kind of projects (Regular, Additional & Captive)” के तारतम्य में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परियोजनाएं जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2025 के उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाने हेतु लक्ष्य शेष है, को उक्त नोटिफिकेशन के आधार पर शेष लक्ष्य Right Size किए जाने तथा Right Size उपरांत संशोधित लक्ष्य एवं संशोधित परियोजना लागत अनुसार किशत की राशि एवं PIA को जारी राशि के अंतर की राशि PIA से वसूली का निर्णय लिया गया। PIA का विवरण निम्नानुसार है:—

S. No.	PIA Name	PAC Target	Undergoing Training (Commenced before 31.03.2025)	Target to be Right Size
1	Shahi Exports Private Limited (Additional)	140	55	85
2	Safeducate Learning Private Limited (Additional)	280	217	63
3	Shree Krishna Industrial Recruitment Pvt Ltd. (Additional)	210	175	35
4	Smartskills Bits And Bytes Private Ltd. (Additional)	224	76	148

* उपरोक्त PIA हेतु दिनांक 31.03.2025 के पूर्व प्रारंभ/पूर्ण प्रशिक्षण ही संशोधित लक्ष्य मान्य होंगे।

03.1 PIA Shahi Exports Private Limited (Captive) – Captive Employer के साथ MoRD द्वारा किया गया अनुबंध मार्च 2026 में समाप्त होगा। राज्य कार्यालय द्वारा भी मार्च 2026 तक का ही अनुबंध निष्पादित किया गया था। Notification 01/2025 अनुसार DDU-GKY 1.0 अंतर्गत स्वीकृत समस्त परियोजनाओं में दिनांक 31.03.2025 के उपरांत प्रारंभ किए जाने हेतु शेष लक्ष्य को Right Size किये जाने के निर्देश प्राप्त है। वर्ष 2025–26 हेतु DDU-GKY 2.0 अंतर्गत राज्य को 500 का लक्ष्य Captive Employer अंतर्गत स्वीकृत किए जाने हेतु प्राप्त हुआ है। PIA Shahi Exports Pvt. Ltd. Captive Employer की श्रेणी में आते हैं एवं यह परियोजना captive employment अंतर्गत ही स्वीकृत की गई थी। अतः DDU-GKY 2.0 अंतर्गत प्राप्त Captive Employment के लक्ष्य को Shahi Exports Pvt. Ltd. की वर्तमान परियोजना में समायोजित किए जाने हेतु MoRD को पत्र लेख किया जावे। 15 दिवस के भीतर उत्तर अप्राप्त होने या स्वीकृति नही मिलने पर Notification 01/2025 अनुसार लिया गया निर्णय मान्य करते हुए लक्ष्य Right Size किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—“बिहान”

दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का कार्यवाही विवरण

एजेण्डा क्रं. 04 योजनांतर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण (प्रशिक्षित एवं नियोजित) कर चुके PIAs से Additional Target हेतु प्राप्त आवेदन पर निर्णय—

पी.आई.ए. जिनके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्र. 15/2023 दिनांक 11.12.2023 एवं 18/2024 दिनांक 11.10.2024 में दिये गये प्रावधान अनुसार अतिरिक्त लक्ष्य हेतु ERP Portal पर आवेदन किया गया है को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्र. 01/2025 दिनांक 25.02.2025 जिसमें समस्त regular additional एवं Captive PIAs द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2025 निर्धारित है, के आधार पर परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अतिरिक्त लक्ष्य हेतु प्राप्त सभी प्रस्तावों को अस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया।

एजेण्डा क्रं 05— प्रोजेक्ट पैरामीटर परिवर्तन के संबंध में निर्णय —

5.1 पी.आई.ए. Safeducate Learning Private Limited (Additional Target) की परियोजना में परियोजना लागत में वृद्धि नहीं होने के शर्त पर PIA की स्वीकृत ट्रेड में निम्नानुसार परिवर्तन किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया:—

Proposed and approved Trade Wise Target-

1. Warehouse Picker(LSC/Q2102)- 90
 2. Courier associate Operations-600-LSC/Q1901 – 190
- Trade Validity – 28.02.2026**
Total Target - 280

5.2 पी.आई.ए. Mahanadi Education Society (P4) द्वारा प्रोजेक्ट पैरामीटर निम्नानुसार परिवर्तन हेतु निवेदन किया गया है:—

5.2.1 परियोजना अवधि में वृद्धि के संबंध में निर्णय:—

- प्रशिक्षणरत 129 हितग्राहियों के प्रशिक्षण एवं नियोजन पूर्ण करने हेतु परियोजना अवधि में 02 नवंबर, 2025 तक की वृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।
- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 31.03.2025 है।
- PAC सदस्य (श्री गोपाल सामंतो) द्वारा परियोजना प्रगति की जानकारी हेतु संबंधित पोर्टल का स्क्रीन शॉट एजेण्डा के साथ प्रस्तुत किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रोग्राम मैनेजर द्वारा कौशल भारत पोर्टल का डाटा दिखाया गया जिसके अनुसार परियोजना समाप्ति की तिथि अर्थात दिनांक—31.03.2025 की स्थिति में 3 month continuity (Placed) संख्या 412 थी जो कि कुल प्रशिक्षित (649) का 63% है। PIA द्वारा बैठक दिनांक तक कुल 307 हितग्राहियों का BI रन किया गया है, जो कि कुल प्रशिक्षित का 47% है।



छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—“बिहान”

दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का कार्यवाही विवरण

निर्णय— प्रकरण पर चर्चा उपरांत पी.आई.ए. द्वारा कुल प्रशिक्षित (649) का 50% B1 Tracking 30 दिवस के भीतर पूर्ण किये जाने की शर्त पर दिनांक—31.03.2025 तक प्रारंभ किए गए 129 हितग्राहियों के प्रशिक्षण को पूर्ण करने एवं नियोजन हेतु परियोजना अवधि में 02.11.2025 तक की वृद्धि मिशन संचालक द्वारा प्रदान की जावेगी। शर्त पूर्ण नहीं होने की स्थिति में PIA की परियोजना अवधि में वृद्धि नहीं करते हुए वर्तमान संचालित 129 का लक्ष्य एवं शेष 167 का लक्ष्य Right Size किया जावेगा। उपरोक्त के संबंध में आगामी परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

5.2.2 ट्रेड में परिवर्तन के संबंध में निर्णय:—

पी.आई.ए. Mahanadi Education Society (P4) द्वारा ट्रेड परिवर्तन के संबंध में आवेदन किया गया। इस संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बिन्दु क्र. 5.2.1 की शर्त पूर्ण होने पर परियोजना लागत में वृद्धि नहीं होने के शर्त पर PIA की स्वीकृत ट्रेड में निम्नानुसार परिवर्तन किए जाने का निर्णय लिया गया। बिन्दु क्र. 5.2.1 की शर्त पूर्ण नहीं होने पर ट्रेड परिवर्तन का निर्णय अमान्य होगा:—

Proposed and approved Trade Wise Target-

1. Food & Beverage Service – Associate (THC/Q0301)- 0
2. General Duty Assistant-Advanced (HSS/Q5103) – 398
(शेष यथावत)

Revised Target – 778

5.2.3 लक्ष्य Surrender किये जाने के संबंध में निर्णय:—

PIA द्वारा 167 का Surrender किये जाने का निवेदन किया गया। इस संदर्भ में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बिन्दु क्र. 5.2.1 की शर्त पूर्ण होने पर 167 के लक्ष्य को Right Size कर राशि रु. 50,000/- की पेनाल्टी अधिरोपित की जावे। बिन्दु क्रमांक—5.2.1 अनुसार शर्त पूर्ण नहीं होने की स्थिति में वर्तमान संचालित 129 का लक्ष्य एवं 167 को जोड़कर कुल 296 का लक्ष्य Right Size किये जाने एवं राशि रु. 50,000/- की पेनाल्टी अधिरोपित करते हुए PIA की परियोजना समाप्ति की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। Right Size उपरांत संशोधित लक्ष्य एवं संशोधित परियोजना लागत अनुसार किश्त की राशि एवं PIA को जारी राशि के अंतर का भुगतान PIA द्वारा कार्यालय में किया जावेगा।

- 5.3 पी.आई.ए. Mahanadi Education Society (P3) द्वारा प्रशिक्षणरत 70 हितग्राहियों के प्रशिक्षण एवं नियोजन पूर्ण करने हेतु परियोजना अवधि में 02 नवंबर, 2025 तक की वृद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—“बिहान”

दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का कार्यवाही विवरण

- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 31.03.2025 है।
- संबंधित प्रोग्राम मैनेजर द्वारा कौशल भारत पोर्टल का डाटा दिखाया गया जिसके अनुसार परियोजना समाप्ति की तिथि अर्थात दिनांक—31.03.2025 की स्थिति में 3 month continuity (Placed) संख्या 405 थी जो कि कुल प्रशिक्षित (756) का 53% है। PIA द्वारा बैठक दिनांक तक कुल 214 हितग्राहियों का B1 Run किया गया है, जो कि कुल प्रशिक्षित का 28% है।

निर्णय— प्रकरण पर चर्चा उपरांत पी.आई.ए. द्वारा कुल प्रशिक्षित (756) का 50% B1 Tracking 30 दिवस के भीतर पूर्ण किये जाने की शर्त पर दिनांक—31.03.2025 तक प्रारंभ किए गए 70 हितग्राहियों के प्रशिक्षण को पूर्ण करने एवं नियोजन हेतु परियोजना अवधि में 02.11.2025 तक की वृद्धि मिशन संचालक द्वारा प्रदान की जावेगी। शर्त पूर्ण नहीं होने की स्थिति में PIA की परियोजना अवधि में वृद्धि नहीं करते हुए वर्तमान संचालित 70 का लक्ष्य Right Size किया जावेगा। उपरोक्त के संबंध में आगामी परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावे। Right Size उपरांत संशोधित लक्ष्य एवं संशोधित परियोजना लागत अनुसार किश्त की राशि एवं PIA को जारी राशि के अंतर का भुगतान PIA द्वारा कार्यालय में किया जावेगा।

- 5.4 पी.आई.ए. **Ram Kali Devi Sewa Sansthan** द्वारा नियोजन पूर्ण करने हेतु परियोजना अवधि में अप्रैल, 2025 तक की वृद्धि किए जाने हेतु निवेदन किया है।

- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 31.12.2024 है।
- परियोजना अवधि की समाप्ति की तिथि तक पी.आई.ए. का 3 month continuity (Placed) संख्या 355 है।

प्रकरण पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा PIA को नियोजन पूर्ण करने के लिए परियोजना अवधि में अप्रैल, 2025 तक की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।

- 5.5 पी.आई.ए. **Vinod Kumar Jain Agro Exim Pvt. Ltd.** द्वारा नियोजन पूर्ण करने हेतु परियोजना अवधि में नवंबर, 2025 तक की वृद्धि किए जाने हेतु निवेदन किया है।

- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 31.03.2025 है।
- संबंधित प्रोग्राम मैनेजर द्वारा कौशल भारत पोर्टल का डाटा दिखाया गया जिसके अनुसार परियोजना समाप्ति की तिथि अर्थात दिनांक—31.03.2025 की स्थिति में 3 month continuity (Placed) संख्या 359 थी जो कि कुल प्रशिक्षित (654) का 55% है। PIA द्वारा बैठक दिनांक तक कुल 294 हितग्राहियों का B1 रन किया गया है, जो कि कुल प्रशिक्षित का 45% है।

निर्णय— प्रकरण पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा PIA अंतिम तिथि 31.03.2025 से पूर्व प्रशिक्षित 654 हितग्राहियों के नियोजन पूर्ण करने के लिए परियोजना अवधि में 30 अक्टूबर, 2025 तक की वृद्धि किये जाने तथा शेष लक्ष्य 169 को Right Size करते हुए PIA पर राशि रु. 50,000/- की पेनाल्टी अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया। Right Size उपरांत संशोधित लक्ष्य एवं संशोधित परियोजना लागत अनुसार किश्त की राशि एवं PIA को जारी राशि के अंतर का भुगतान PIA द्वारा कार्यालय में किया जावेगा।

f

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—“बिहान”

दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का कार्यवाही विवरण

5.6 पी.आई.ए. Motion Education Pvt. Ltd. द्वारा माह सितंबर, 2024 तक नियोजित कुल 24 हितग्राहियों की जानकारी पोर्टल में अद्यतन करने हेतु परियोजना अवधि में दिनांक 31.03.2025 तक की वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

- पी.आई.ए. को स्वीकृत परियोजना अवधि की समाप्ति तिथि 31.03.2024 है।
- संबंधित प्रोग्राम मैनेजर द्वारा कौशल भारत पोर्टल का डाटा दिखाया गया जिसके अनुसार परियोजना समाप्ति की तिथि अर्थात दिनांक—31.03.2024 की स्थिति में 3 month continuity (Placed) संख्या 144 थी जो कि कुल प्रशिक्षित (193) का 75% है। PIA द्वारा बैठक दिनांक तक कुल 113 हितग्राहियों का B1 Run किया गया है, जो कि कुल प्रशिक्षित का 58% है।
- PIA द्वारा कार्यालय में जमा बैंक गॉरण्टी आहरित की जा चुकी है।

निर्णय— समिति द्वारा PIA को जारी किश्त के संबंध में जानकारी चाही गई जिसमें संबंधित प्रोग्राम मैनेजर द्वारा बताया गया कि PIA को केवल प्रथम किश्त जारी की गई है। PIA की कुल परियोजना लागत राशि रु. 2,84,04,344/- एवं अब तक जारी कुल राशि रु. 73,23,704/- है। PIA द्वारा कार्यालय में जमा की गई बैंक गॉरण्टी की राशि रु. 28,40,434/- आहरित की जा चुकी है। कौशल भारत पोर्टल में अद्यतन प्रशिक्षण (193) एवं नियोजन (144) के डाटा अनुसार प्रथम दृष्ट्या भुगतान की स्थिति बनती है। समिति द्वारा PIA को कौशल भारत पोर्टल में नियोजन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हेतु 30 सितंबर, 2024 तक की वृद्धि किए जाने एवं शेष लक्ष्य 157 को Right Size कर राशि रु. 50,000/- की पेनाल्टी अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया। पृथक से बैंक गॉरण्टी नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। Right Size उपरांत संशोधित लक्ष्य एवं संशोधित परियोजना लागत अनुसार किश्त की राशि एवं PIA को जारी राशि के अंतर का भुगतान PIA द्वारा कार्यालय में किया जावेगा।

एजेण्डा क्रं. 6.1 PIA द्वारा Assessment कराये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदन पर निर्णय—

निर्णय— PIA Kisan Mineral Private Limited (P1) DDU-GKY की प्रोजेक्ट अंतर्गत लंबित 256 हितग्राहियों के असेसमेंट को पूर्ण करने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के निवेदन के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा चर्चा उपरांत चुकि Assessment हेतु Agency Empanalment एवं समन्वय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है अतः PIA के निवेदन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु MoRD को पत्र लेख किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा क्रं. 6.2 PIA द्वारा Assessment कराये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदन पर निर्णय—

निर्णय— PIA Kisan Mineral Private Limited (P2) DDU-GKY की प्रोजेक्ट अंतर्गत लंबित 256 हितग्राहियों के असेसमेंट को पूर्ण करने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के निवेदन के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा चर्चा उपरांत चुकि Assessment हेतु Agency Empanalment एवं समन्वय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है अतः PIA के निवेदन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु MoRD को पत्र लेख किए जाने का निर्णय लिया गया।



छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—“बिहान”

दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का कार्यवाही विवरण

एजेण्डा क्रं. 07 Assessment Waive-off के संबंध में—

निर्णय:— Assessment हेतु Agency Empanalment एवं समन्वय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है अतः PIA Sam Skills Development and IT Solutions Pvt. Ltd. (P1&P2) को स्वीकृत दोनो परियोजनाओं अंतर्गत Assessment एवं Certification संबंधी प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु MoRD को पत्र लेख किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही Ministry of Skills Development को भी प्रकरण से अवगत कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा क्रं. 08 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी DDU-GKY 2.0 दिशा-निर्देशों से समिति को अवगत कराने के संबंध में।

निर्णय:— ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी DDU-GKY 2.0 दिशा-निर्देशों से समिति को अवगत कराया गया।

एजेण्डा क्रं. 09.A— परियोजना समाप्ति के परिपेक्ष्य में पी.आई.ए. को स्वीकृत घटकवार (श्रेणीवार, जिलेवार) लक्ष्य पूर्ण नही होने पर कार्यवाही के संबंध में

निर्णय—

1. श्रेणीवार पृथक-पृथक लक्ष्यों की पूर्ति नही होने की दशा में श्रेणीवार Shortfall उम्मीदवारों की Standard Training Cost घटाकर अंतिम समायोजन/भुगतान/वसूली की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।
2. जिलेवार लक्ष्यों की पूर्ति नही होने की दशा में —
 - 20% से कम Shortfall होने पर — Minor Penalty अधिरोपित की जावे।
 - 20% से अधिक Shortfall होने पर — Major Penalty अधिरोपित की जावे उपरोक्त जिस भी घटक में Shortfall अधिक हो, उन पर ही निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे।
3. ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा जारी गाईडलाईन के पृष्ठ क्रमांक—59 टेबल 06 अनुसार “The Double Counting of shortfall in the target due to sub-category concept shall be avoided” . तदानुसार श्रेणीवार अथवा जिलेवार जिस भी घटक में अधिक Shortfall हो उन पर ही उपरोक्त निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा क्रं. 09.B— एजेण्डा बिन्दु 09.A में लिए गए निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा क्रं.10—जिला स्तर पर योजना के संचालन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों को प्रभार दिए जाने के संबंध में निर्णय— उक्त एजेण्डा PAC से संबंधित नही है अतः कार्यालयीन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—“बिहान”

दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का कार्यवाही विवरण

एजेण्डा क्रं.11 अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य मुद्दों पर चर्चा एवं निर्णय—

(अ)—DDU-GKY योजना अंतर्गत कराए जा रहे Bank Verification/Employer Verification के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय बाबत।

प्रकरण— DDU-GKY योजना अंतर्गत परियोजना अनुमोदन समिति की 30वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार हितग्राहियों का Bank Verification/Employer Verification कराया जा रहा है, जिसमें Bank/Employers से उत्तर एवं PIA द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई है। उक्त कृत्य Default की श्रेणी में आता है अतः आगामी कार्यवाही के संबंध में निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

निर्णय— उपरोक्त प्रकरण में संबंधित PIA को नियमानुसार सुनवाई हेतु अवसर दिया जावे तदोपरांत आगामी परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में उपरोक्तानुसार कार्यवाही/निर्णय लेते हुये धन्यवाद ज्ञापन के साथ सायं 05:00 बजे बैठक समाप्त की गई।

(अध्यक्ष, PAC द्वारा अनुमोदित)

जयश्री जैन (IAS)

मिशन संचालक, (सदस्य—सचिव, पी.ए.सी.)

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,

विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन—“बिहान”

दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 का कार्यवाही विवरण

परियोजना अनुमोदन समिति की 31वीं बैठक दिनांक 30.04.2025 में

उपस्थित सदस्य

परिशिष्ट—अ

क्र.	नाम	पदनाम
1	श्रीमति निहारिका बारिक सिंह	अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, पं.ग्रा.वि.वि, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्रीमति जयश्री जैन (IAS)	सदस्य सचिव/मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
3	डॉ. ए. के. सिंह	अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
4	श्री राकेश साहू	अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
5	श्री गोपाल सामंतो	सदस्य, विषय विशेषज्ञ